Weaves

WEB · AUTOMATIONS · AI

INFORME DE TRABAJO

Empieza de Cero
Trabajo realizado y tiempo dedicado

Lo completado entre el 1 de septiembre y el 13 de octubre de 2026, línea por línea, con las horas dedicadas y lo que queda en curso.

CLIENTE
Empieza de Cero

PERIODO
1 sep → 13 oct 2026

INFORME
Trabajo y horas · sep–oct 2026

FECHA
13 de octubre de 2026

PREPARADO POR
Weaves · Héctor Muñoz

LÍNEAS
Captación · canales · contratos · incidencias

66,3 h
HORAS DE DEDICACIÓN REGISTRADAS EN EL PERIODO

17
TAREAS COMPLETADAS

3
LÍNEAS CON ENTREGAS, MÁS EL SOPORTE DE INCIDENCIAS

EN UNA FRASE

En estas seis semanas se dedicaron 66,3 horas al despacho —incluidas cinco horas de reuniones de trabajo— y se completaron 17 tareas en tres líneas —captación y seguimiento de leads, canales de atención y contratos con firma digital—, además del soporte de tres incidencias técnicas; lo que queda abierto es la siguiente fase de esas mismas líneas y cuatro puntos que dependen de decisiones del despacho.

Contenido

01 Dedicación del periodo

02 Trabajo completado por línea

03 Detalle de lo entregado

04 Incidencias y soporte de octubre

05 En curso y lo que depende del despacho

06 Cómo se mide este informe

01 Dedicación del periodo

Horas dedicadas al despacho entre el **1 de septiembre y el 13 de octubre de 2026**, agrupadas por línea de trabajo:

LÍNEA DE TRABAJO	HORAS	PESO
Captación y seguimiento de leads	20,2 h	30,5 %
Canales y distribución	7,8 h	11,8 %
Contratos y firma digital	8,5 h	12,8 %
Incidencias y soporte técnico	21,7 h	32,7 %
Reuniones y consultoría (implementación de agentes)	5,0 h	7,5 %
Informes y seguimiento	3,1 h	4,7 %
Total	**66,3 h**	**100 %**

La línea de **reuniones y consultoría** son dos sesiones de trabajo con el despacho sobre la implementación y la consultoría de **agentes dentro de Empieza de Cero**: dos horas con Hernán y tres horas con Julián y Hernán.

La dedicación se reparte en **20 sesiones de trabajo** planificadas (franjas de dos horas) más el trabajo realizado fuera de esas franjas: atención de incidencias, despliegues en ventana nocturna, reuniones y documentación. El criterio de cálculo está detallado en la última sección.

02 Trabajo completado por línea

LÍNEA DE TRABAJO	COMPLETADAS	EN CURSO
Captación y seguimiento de leads	8	5
Canales y distribución	5	2
Contratos y firma digital	4	1
Email marketing y nurturing	—	2
Atención al cliente y recobro	—	3
Conectivos y escalabilidad B2B	—	1
Otras tareas	—	1
Total	**17**	**15**

03 Detalle de lo entregado

Las 17 tareas completadas en el periodo, con su fecha de cierre:

CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LEADS

- Activación de la automatización de respuestas de captación en HubSpot (21 de septiembre).
- Diseño del flujo multicanal T+0 / T+10 / T+60 para WhatsApp, email, redes y formulario (28 de septiembre).
- Normalización, identidad y deduplicación de contactos como fase de arranque (28 de septiembre).
- Políticas de tiempo de respuesta (SLA) por canal, y decisión de que las llamadas no se automatizan y quedan como escalado al asesor (6 de octubre).
- Horarios de operación del flujo, cumplimiento de protección de datos con baja del contacto y documentación del flujo completo (6 de octubre).

CANALES Y DISTRIBUCIÓN

- Asociación del número de WhatsApp Business y validación funcional de entrada y respuesta (30 de septiembre y 6 de octubre).
- Recuperación de la cuenta de TikTok y acreditación de la propiedad de la marca (6 de octubre).
- Integración de LinkedIn en la herramienta de publicación (28 de septiembre).
- Contacto con Vanessa para la operación de ManyChat (6 de octubre).

CONTRATOS Y FIRMA DIGITAL

- Revisión de textos y marca del despacho en el entorno de pruebas (21 de septiembre).
- Envío del enlace de firma por WhatsApp y vídeo-tutorial de firma para clientes (21 de septiembre).
- Automatización del correo con los métodos de pago tras la firma (21 de septiembre).

04 Incidencias y soporte de octubre

Una parte importante de la dedicación del periodo se fue en tres incidencias técnicas que había que resolver para que el resto del sistema funcionara:

1. **El correo masivo no llegaba.** Se localizó la causa —la cuenta de envío pausada por el proveedor de correo— y se preparó el plan de desbloqueo, con el aviso y las instrucciones al despacho y a su equipo.
2. **La plataforma de correo estaba atascada.** Se actualizó de la versión 5 a la 7.2.1 (con copia de seguridad previa, migración de base de datos y verificación de que los 54.043 contactos y las campañas quedaban intactos) y se documentó el procedimiento para que no vuelva a ocurrir.
3. **Nadie podía entrar en la plataforma de contratos.** Se restableció el servicio el mismo día, se identificó la causa (un fallo de la versión instalada) y se verificó el arreglo antes de aplicar la actualización definitiva en la ventana acordada.

05 En curso y lo que depende del despacho

Las 15 tareas abiertas son la continuación natural de las mismas líneas: nurturing de correo (2), protocolo de recobro y análisis de impagos (3), escalabilidad B2B (1), alertas y textos de captación y métricas del embudo (5), personalización de los correos de firma (1) y tareas sueltas (1).

CUATRO DECISIONES DEL DESPACHO

- **Nombre del dominio nuevo de envío** y responsable de su DNS: la decisión del nombre es vuestra; los registros ya están preparados y se publican en minutos.
- **Autorización y acceso a la consola de AWS** para enviar el caso de soporte y verificar la identidad del dominio de envío (el caso está redactado).
- **Cifra oficial del SLA de atención de leads**: hoy circulan cinco versiones distintas y conviene fijar una sola con Julián y Pepo.
- **Criterio de baja** para la higiene de la base antes de reactivar los envíos masivos.

06 Cómo se mide este informe

Las horas se calculan con tres registros reales del equipo:

1. **Horas con registro horario (43,6 h):** sesiones planificadas en la agenda del equipo para el despacho, más la actividad con marca de tiempo de los días de incidencia y despliegue (ficheros, tareas y actuaciones fechadas).
2. **Reuniones de trabajo (5 h):** se computan por su duración real: dos horas con Hernán y tres horas con Julián y Hernán.
3. **Dedicación no registrada:** el trabajo hecho fuera de una sesión o de una actuación fechada (revisión, coordinación y desarrollo entre bloques) se dimensiona por entregable y se contabiliza **al 50 %**, por criterio prudente.

De ahí salen las 66,3 h: 43,6 h con registro horario, 5 h de reuniones y 17,7 h de dedicación no registrada contabilizada a la mitad. En el periodo hay cierres de tareas agrupados (cinco el 21 de septiembre y ocho el 6 de octubre), que corresponden a bloques de trabajo revisados y cerrados en conjunto.

NOTA

Este documento cubre el trabajo realizado y las horas dedicadas; el estado técnico del frente de correo (pausa del proveedor de envío, dominio nuevo y siguiente fase) se documenta en el informe específico de esa incidencia.